

	01/01/2001	21/01/2001	10/02/2001	02/03/2001	22/03/2001	11/04/2001	01/05/2001	21/05/2001	10/06/2001	30/06/2001
KICK OFF MEETING										
RICERCA DI MERCATO										
BRIEF ALLE AGENZIE										
VALUTAZIONI ALTERNATIVE										
PRESENTAZIONE PROGETTI										
SELEZIONE PROGETTO										
ATTIVITA' OPERATIVE										
CHIUSURA PROGETTO										

Evento	Inizio	Fine	Durata
Kick off meeting	01/01/2001	02/01/2001	1
Ricerca di mercato	04/01/2001	05/03/2001	60
Brief alle agenzie	10/03/2001	11/03/2001	1
Valutazione alternative	13/03/2001	12/04/2001	30
Presentazione progetti	27/04/2001	28/04/2001	1
Selezione progetto	29/04/2001	04/05/2001	5
Attività operative	06/05/2001	05/07/2001	60
Chisura progetto	10/07/2001	11/07/2001	1